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工程变更流程图




















项目业主单位提出变更申请





变更需提供以下相关资料：


1.项目变更申请报告；项目变更主要内容和规模，变更原因类别及责任划分；


2.岳阳市君山区政府投资项目变更审查表；


3.变更预算单、工程量计算表及变更明细表；


4.施工单位、项目建设单位、设计和监理等单位变更意见；


5.可研批复、中标通知施工合同、施工图审查意见等招标前期资料；


6.其他相关资料





经区人民政府批示后，报区发改局办理变更程序





项目业主单位领取并填写《岳阳市君山区政府投资


项目变更审查表》，区发改局审核





区发改局牵头，由财政、审计、行业主管部门组成监管


小组召开项目变更会，并由项目业主单位形成会议纪要





区财政投资评审中心出具《项目变更上限值报告》





区财政投资评审中心出具《项目变更上限值报告》至区发改局


领取并填写《君山区政府投资项目变更申请表》








项目变更超合同总价情形： 


1.项目变更超合同价40万元（不含）以下，由监管小组审查后，报分管该项目的副区长审核，报常务副区长批准；


2.项目变更超合同价40万元（含）以上30%（不含）以内的，由监管小组审查后，报分管该项目的副区长和常务副区长审核后，报区长批准；


3.项目变更超合同价30%（含）以上的，先移交区纪委监委查明责任处理到位后，再报区人民政府召开专题会议批准





项目合同价内变更情形：


1.项目合同价内变更金额不超过10%（不含），由项目监理单位审查后，报建设单位审核、再报行业主管部门负责批准；


2.项目合同价内变更金额不超过30%（不含），由监管小组审查后，报分管该项目的副区长审核，报常务副区长批准；


3.项目合同价内变更金额超过30%（含），先移交区纪委监委查明责任，由监管小组审查后，报分管该项目的副区长和常务副区长审核后，报区长批准





区发改局出具项目变更批复
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