附件4

项目概算调整流程图













项目业主单位提出调整申请





责任、资金明确：


1.明确违规超概算的责任主体；


2.提出筹措违规超概算投资的意见；


3.相关责任单位和责任人的处理意见





概算调整审批需提供以下相关资料：


1.概算调整申请报告；


2.原初步设计及概算批复或核定文件；


3.由具备相应资质单位编制的调整概算书、调整概算与原核定概算对比表，并分类定量说明调整概算的原因、依据和计算方法；


4.与调整概算有关的招标及合同文件，包括变更洽商的补充协议（合同）；


5.施工图设计（含装修设计）及预算文件；


6.调整概算所需的其他材料





项目招标前调整概算：由于市场人工和材料价格异常波动、政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素等原因，导致原核定初步设计及概算不能满足工程实际需要的，需经原设计单位评估











项目招标后调整概算：仅限地质条件发生重大变化、自然灾害等不可抗力因素





区发改局评审中心出具初审意见





区财政局出具追加资金意见





区人民政府审定同意





区发改局下达调概批复
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